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Balatonvilágos Község Önkormányzata
Polgármester
8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. TELEFON +36 88 480845 
Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2021. november
Dr. Sárközy László
jegyző
E L Ő T E R J E S Z T É S
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 3-ai rendkívüli ülésére 

Tárgy: TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú, Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt lebonyolításához kapcsolódó Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. műszaki ellenőri feladatai ellátására vonatkozó szerződés módosítás 
Előterjesztő: Takács Károly polgármester 
Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége
Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú, Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai műszaki ellenőrzési feladatai ellátása tárgyában a Konstruktív Mérnöki Iroda Kft., mint műszaki ellenőr kiválasztásáról az 53/2018. (IV.10.) határozatában döntött. Az eredeti Megbízási szerződés korábban két alkalommal módosításra került. 

A 2020. február 25. napján kötött megbízási szerződés módosítás határidejének ismételt módosítása szükséges a jelenlegi munkálatok (II. ütem) miatt a következők szerint:
A szerződés alábbi pontjait a következőkre szükséges módosítani:

4.12. 
„C.) a 7. mérföldkő teljesítéséhez „műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció és teljesítés igazolások alapján a 2. ütem kivitelezés 100%-os készültségéről beszámoló készítését 2021. november 05. napjáig.”

7.3. „Végszámla a 2. ütem műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően kiadott hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítást követően,

határideje:
2021. november 10.


összege:
236.220.-Ft+Áfa, összesen 300.000 Ft.”

8.
Teljesítési határidő a 2. ütem tekintetében: 2021. október– a sikeres műszaki átadás időpontja”

Javasolom a képviselő-testületnek a TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú, Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt – 2. ütem kivitelezési munkálatai műszaki ellenőrzési feladatai ellátása tárgyában a Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III.em.76., képviseletében: Ádám László ügyvezető) és Balatonvilágos Község Önkormányzata között 2018. május 22. napján létrejött megbízási szerződést módosításával a 2. ütem kivitelezésének időtartamára, a projekt zárás időpontjáig szerződést kössön. Egyben javasolom a Megbízási szerződés módosítás, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megbízási szerződés jóváhagyását, aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására.
Balatonvilágos, 2021.október 12.









Takács Károly









  polgármester

Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú, Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt – 2. ütem kivitelezési munkálatai műszaki ellenőrzési feladatai ellátása tárgyában a Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III.em.76., képviseletében: Ádám László ügyvezető) és Balatonvilágos Község Önkormányzata között 2018. május 22. napján létrejött megbízási szerződés módosításával a 2. ütem kivitelezésének időtartamára, a projekt zárás időpontjáig szerződést kössön.
A határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges előirányzat az önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

A képviselő-testület jóváhagyja a vonatkozó Megbízási szerződés módosítás, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megbízási szerződést, azok aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt. 

Felelős: Takács Károly polgármester

 dr. Sárközy László jegyző
Határidő: haladéktalanul
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁS
mely létrejött 

Balatonvilágos Község Önkormányzata 

székhelye:   8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

képviseli: Takács Károly polgármester 

adószáma:  15734044-2-14

KSH statisztikai számjel: 15734044-8411-321-14
Törzskönyvi azonosító szám: 734048
bankszámlaszáma: 11748083-15428684

mint Megbízó,

valamint :


Konstruktív Mérnöki iroda Kft


székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér. 2


képviseli : Ádám László ügyvezető.


Adószám: 25877357-2-19


Cégjegyzékszám : 19-09-518970


Bankszámla szám: 73900092-18220894


mint Megbízott

között az alábbi feltételekkel:

1.
Megbízási szerződés módosítás tárgya és előzményei:

1.1. A TOP-2.1.3-16-SO1-2017-0001 számú „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson” című projekt kivitelezésének, Balatonvilágos Zrínyi és Rákóczi utcák csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének műszaki ellenőrzési munkáira vonatkozóan 2018. május 22. napján megkötött és 2019. december 12. napján, valamint 2020. február 25. napján módosított Megbízási szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosítása a tárgyban létrejött Támogatói Szerződés, műszaki tartalom, határidők (mérföldkövek) és kivitelezésre vonatkozó Vállalkozói szerződés módosulása miatt.
1.2. Előzmények:

1.2.1. A TOP-2.1.3-16-SO1-2017-0001 számú „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson” című projekt tárgyában megállapításra került, hogy a településen hasonló tárgyú beruházást folytató NIF Zrt. által bonyolított projekt keretében megvalósításra került Zrínyi utcai csapadékvíz elvezetés munkálatainak a NIF Zrt. által el nem végzett részletei elégtelenné teszik a kivitelezést. Az érintett szakasz műszaki tartalmának meghatározását követően az Önkormányzat 2019. december 31. napján kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál a Támogatói Szerződés módosítását a Zrínyi utcai szakaszok tárgyában.

1.2.2. A Támogatói Szerződés módosítási igénye 2020. október 02. napján került elfogadásra. Ezt követően kettő közbeszerzési eljárás zárult sikertelenül, emiatt ismételten Támogatói Szerződés módosítási igény került benyújtásra 2021. szeptember 28-án, melyre az önkormányzat még nem kapott jóváhagyó választ. 
1.2.3. A felülvizsgálat keretében megállapítást nyert, hogy a Műszaki ellenőri feladatokra vonatkozóan megkötött, 1.1. pont szerint részletezett Szerződés módosítása is szükséges a 2. ütemre vonatkozó kiegészítése, Támogatói Szerződés részét is képező mérföldkövek határidő módosulása és egyes rendelkezések pontosítása érdekében.

2.
A Szerződés 2. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki: 

„Teljesítés helye a 2. ütem esetében: Balatonvilágos Zrínyi utca”
3. A Szerződés 4. pontjának (Megbízott feladatainak részletezése) 4.12. alpontja a következő C. ponttal egészül ki:
{4.12. Folyamatosan együttműködik a Projektmenedzsment szervezettel, a pályázati dokumentációban foglalt mérföldkövek teljesítése érdekében közreműködik, az egyes mérföldkövek esetén a műszaki ellenőr részére előírt beszámolási feladatokat az ott meghatározott határidőt megelőző 5. munkanapig a Projektmenedzsment részére átadja a határidőben történő feltöltéshez, ezen belül: }
„C.) a 7. mérföldkő teljesítéséhez „műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció és teljesítés igazolások alapján a 2. ütem kivitelezés 100%-os készültségéről” beszámoló készítését 2021. november 05. napjáig.”

4. A Szerződés 7. pontja (Megbízási díj elszámolása) a következő rendelkezéssel egészül ki:
„7.,
Megbízási díj elszámolása:

7.3. Végszámla a 2. ütem műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően kiadott hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítást követően,

határideje:
2021. november 10.


összege:
236.220.-Ft+Áfa, összesen 300.000 Ft.”

5. A Szerződés 8. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:
„8.,
Teljesítési határidő a 2. ütem tekintetében: 2021. október– a sikeres műszaki átadás időpontja”
6. Felek jelen szerződés teljesítésével összefüggő esetleges vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a teljesítés helye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

7. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből egy példányt Megbízó Megbízott rendelkezésére bocsát, és amelynek átvételét Megbízó aláírásával ismer el és nyugtáz. 

8. Felek kijelentik, hogy jelen szerződést, elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mit a tényekkel és ügyeleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

Balatonvilágos, 2021.  
Veszprém, 2021.  

…………………………………..
…………………………………..


Balatonvilágos Község Önkormányzata
Konstruktív Mérnöki iroda Kft.


képviseli: Takács Károly polgármester
képviseli: Ádám László ügyvezető


Megbízó
Megbízott

Siófok. 2021.  

…………………………………………
…………………………………..


Dr. Sárközy László
Balogh Gábor


jegyző
közgazdasági osztályvezető


jogi ellenjegyző
pénzügyi ellenjegyző
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS




  (egységes szerkezet)
mely létrejött 

Balatonvilágos Község Önkormányzata 

székhelye:   8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

képviseli: Fekete Barnabás polgármester 

adószáma:  15734044-2-14

KSH statisztikai számjel: 15734044-8411-321-14

Törzskönyvi azonosító szám: 734048

bankszámlaszáma: 11748083-15428684


mint Megbízó,

valamint :


Konstruktív Mérnöki iroda Kft


székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér. 2


képviseli : Ádám László ügyvezető.


Adószám: 25877357-2-19


Cégjegyzékszám : 19-09-518970


Bankszámla szám: 73900092-18220894


mint Megbízott

között az alábbi feltételekkel:

1.
Megbízás tárgya:


A TOP-2.1.3-16-SO1-2017-0001 számú „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson” című projekt kivitelezésének, Balatonvilágos Zrínyi és Rákóczi utcák csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének műszaki ellenőrzési munkái.

2.
Teljesítés helye a 2. ütem esetében:
Balatonvilágos Zrínyi utca

3.
Előzmények:

3.1.
 Az Önkormányzat a Zrínyi és Rákóczi utcák csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítését határozta el, melynek megvalósításához pályázati forrást nyer el a TOP-2.1.3-16-SO1-2017-0001 számú felhívás szerint.

3.2. Jelen szerződés aláírásának időpontjában Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2018. (IV. 10.) számú határozata alapján a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

3.3. A műszaki ellenőr kiválasztásáról a képviselő-testület az 53/2018. (IV.10.) határozatában döntött. 

3.4. A megbízásra a fentiek szerint az irányadó jogi és szakmai előírásokon túl a 3.1. pont szerint elnyert pályázati forrás felhasználása tárgyában rendelkező Támogatói Szerződés és annak mellékletei, valamint a 3.2. pont szerinti közbeszerzési eljárás dokumentációja és szabályai alkalmazandóak, melyekre vonatkozó tájékoztatást a Megbízott megkapta.

4.
Megbízott feladatainak részletezése:

4.1
Megbízó mellett közreműködik a munkaterület átadásában.

4.2
A kivitelezés teljes időtartama alatt az előírásnak, illetve a szükségletnek megfelelő gyakorisággal, de legalább hetente a műszaki ellenőri teendők ellátása, és az ellenőrzést követően a tapasztalatok 24 órán belüli rögzítése az e-naplóban.

4.3.
A beépítésre kerülő anyagok és szerkezetek megfelelősségének (szabvány, műszaki előírás, alkalmazási engedélyek, stb.). ellenőrzése.

4.4.
Eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzése.

4.5.
A kiviteli szerződésben, illetve a vonatkozó szabályzatokban előírt minőségvédelmi dokumentáció (vizsgálati jegyzőkönyv, próbakocka, nyomáspróba, anyagok műbizonylatai), valamint az átadási dokumentáció (javított tervdokumentáció, gépkönyvek, garanciajegyek, stb.) tartalmának ellenőrzése.

4.6.
A vállalkozói számlák ellenőrzése és kifizetésre történő továbbítása Megbízó felé a fizetési határidők figyelembevételével.

4.7.
Megbízói igényének megfelelően folyamatos tájékoztatás a beruházás állásáról.

4.8.
A műszaki átadás-átvételi eljáráson szakértői közreműködés.

4.9.
A beruházás aktiválásához adatszolgáltatás.

4.10. A kivitelezés közbeni egyeztetéseken részt vesz, Megbízó érdekeit képviseli.

4.11. Köteles Megbízóval folyamatosan egyeztetni és minden lényeges kérdésben hozzájárulását megszerezni.

4.12. Folyamatosan együttműködik a Projektmenedzsment szervezettel, a pályázati dokumentációban foglalt mérföldkövek teljesítése érdekében közreműködik, az egyes mérföldkövek esetén a műszaki ellenőr részére előírt beszámolási feladatokat az ott meghatározott határidőt megelőző 5. munkanapig a Projektmenedzsment részére átadja a határidőben történő feltöltéshez, ezen belül: 

A.) a 3. mérföldkő teljesítéséhez „műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció és teljesítési igazolások alapján a kivitelezés 50%-os készültségéről” beszámoló készítését 2019. január 15. napjáig,

B.) a 4. mérföldkő teljesítéséhez „műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció és teljesítés igazolások alapján a kivitelezés 100%-os készültségéről” beszámoló készítését 2019. április 30. napjáig. 

C.) a 7. mérföldkő teljesítéséhez műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció és teljesítés igazolások alapján a 2. ütem kivitelezés 100%-os készültségéről beszámoló készítését 2021. november 5. napjáig.

4.13. Köteles továbbá különösen a következőkre:

A.) az Építtetőnek az építési naplóba vezetett bejegyzéseit ellenőrizni, /elektronikus vagy kézi/ azokat igazolni, illetőleg az azokra vonatkozó észrevételeit, kifogásait, megjegyzéseit feltüntetni,

B.) saját észrevételeit, az elvégzett munka mennyiségi hiányaira, a költségvetésben szereplő adatoktól való eltérésekre és az észlelt hibákra vonatkozó megállapításait az építési naplóba bevezetni,

C.) előkészíti és lefolytatja a garanciális eljárást a Vállalkozó által megajánlott 12 hónapos jótállási idő lejártát követően.

4.14. Ellátja a kivitelezési szerződés alábbi, 11. pontjának végrehajtásához szükséges teendőket: „11.Műszaki átadás-átvétel

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja a 4. pont szerinti kivitelezési határidő utolsó napja. Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a kivitelezés során esetlegesen okozott károk helyreállítása. Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet és a szerződésben foglaltak teljesülését. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét és a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék is készül, akkor azt a Vállalkozó kivitelezőnek alá kell írnia. A Vállalkozó az elkészült létesítményt a műszaki átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás – átvételi eljárás időpontjában a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére, jogszabály által meghatározott, a beépített anyagok megfelelőségi igazolásait (pl: garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat, stb.), valamint az átadási dokumentációt „D terv”-et.”

5.
Megbízó jogai és kötelezettségei:

5.1.
Biztosítja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet és a számlák határidőben történő kifizetését.

5.2.
A beruházással kapcsolatos minden jelentős eseményen részt vesz.

6.
Megbízottat a 4. pontban rögzített tevékenységéért egyösszegű átalányáron

1.100.000.-Ft + ÁFA,

azaz: Egymillió-háromszázkilencvenhétezer- 00/100 forint 

megbízási díj illeti meg.

7.
Megbízási díj elszámolása:

7.1. Részszámla 50% készültségi foknál a pályázat beszámolási fotódokumentáció és igazolt 50%-ra vonatkozó iratanyag benyújtásával egyidejűleg, 


határideje:
2019. január 29.



összege:
550.000.-Ft+Áfa, összesen 698.500 Ft.

7.2. Végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően kiadott hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítást követően,

határideje:
2019. május 14.



összege:
550.000.-Ft+Áfa, összesen 698.500 Ft.

7.3. Végszámla a 2. ütem műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően kiadott hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítást követően,



határideje:
2021. november 05.



összege:
236.220.-Ft+Áfa, összesen 300.000 Ft.

Megbízó a Megbízott számláit a kézhezvételtől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Megbízott 25% késedelmi kamatot jogosult felszámítani Megbízó felé.

8.
Teljesítési határidő a 2. ütem tekintetében:
2021. október (a sikeres műszaki átadás időpontja)

9.
Szerződő felek tárgyalási joggal bíró képviselői:


Megbízó részéről: Fekete Barnabás polgármester


                telefon: 06-30-277-2494


                e-mail: bvilagos.polg@invitel.hu
 
Megbízott részéről: Ádám László ügyvezető



telefon: 06-30-989-5794



e-mail: konstruktivmernokiirodakft@gmail.com
10.
Egyéb feltételek:

10.1. A Megbízott a műszaki ellenőrzést a szakembertől elvárható gondossággal köteles végezni. 

10.2. A Szerződő Felek az előbbieken túl is kötelesek egymást tájékoztatni a megbízás ellátásával kapcsolatos lényeges körülményekről. 

10.3. A Megbízó jogosult a Megbízottat az ügyellátása során utasítani, a Megbízott köteles figyelmeztetni a Megbízót, ha az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen.

10.4. A Megbízott az Építtetővel szemben csak a tények tekintetében tehet jognyilatkozatot.

10.5. Jognyilatkozat tételére, különösen a szerződés módosítása tekintetében, csak Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján, az abban fogalt keretek között jogosult.

10.6. Jelen szerződést a Szerződő Felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

10.7. A szerződést a Szerződő Felek bármelyike csak fontos okból, 30 nap felmondási idővel mondhatja fel.

10.8 Azonnali hatályú felmondásnak van helye súlyos szerződésszegés esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Megbízott az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, fontos körülmények építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti és ezzel a károsodás veszélyét idézi elő.

10.9. A Szerződő Felek közleményeiket írásban (levélben, e-mailben) kötelesek egymással közölni. Sürgős szükség esetén a közlés távbeszélőn is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni kell.

11. Felek jelen szerződés teljesítésével összefüggő esetleges vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a teljesítés helye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

13. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből egy példányt Megbízó Megbízott rendelkezésére bocsát, és amelynek átvételét Megbízó aláírásával ismer el és nyugtáz. 

14. Felek kijelentik, hogy jelen szerződést, elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mit a tényekkel és ügyeleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

Balatonvilágos, 2021.
Veszprém, 2021.


…………………………………..
…………………………………..


Balatonvilágos Község Önkormányzata
Konstruktív Mérnöki iroda Kft.

képviseli: Takács Károly polgármester
képviseli: Ádám László ügyvezető


Megbízó
Megbízott

Siófok. 2021. 


…………………………………………
…………………………………..


dr. Sárközy László 
Balogh Gábor


jegyző
közgazdasági osztályvezető


jogi ellenjegyző
pénzügyi ellenjegyző
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