

Az építmény megnevezése: Club Aliga volt kormánydórléjáró

címe: \_\_\_\_\_

## ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: \_\_\_\_\_

A napló oldalszáma: \_\_\_\_\_

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2009.08.27.	CSÜTÖRTÖK
	IDŐZÁRÁS: NAPOS 27°C
	LÉTSZÁM: 3 FŐ
	LÉPCSŐK KIALAKÍTÁSA, MEGTÁMASZTÁSA
	36 db <i>SASB Juhász J</i>
2009.08.28.	PÉNTEK
	IDŐZÁRÁS: NAPOS 26°C
	LÉTSZÁM: 3 FŐ
	LÉPCSŐK KIALAKÍTÁSA, MEGTÁMASZTÁSA
	29 db <i>SASB Juhász J</i>
2009.08.31.	HÉTFŐ
	IDŐZÁRÁS: NAPOS 28°C
	LÉTSZÁM: 3 FŐ
	LÉPCSŐK KIALAKÍTÁSA, MEGTÁMASZTÁSA
	34 db <i>SASB Juhász J</i>
2009.09.01.	KEDD
	IDŐZÁRÁS: BOKOLT 25°C
	LÉTSZÁM: 3 FŐ
	LÉPCSŐK KIALAKÍTÁSA, MEGTÁMASZTÁSA
	35 db <i>SASB Juhász J</i>
2009.09.02.	SZERDA
	IDŐZÁRÁS: FELHŐS 24°C
	LÉTSZÁM: 3 FŐ
	LÉPCSŐK KIALAKÍTÁSA, MEGTÁMASZTÁSA
	38 db <i>SASB Juhász J</i>
2009.09.03.	CSÜTÖRTÖK
	IDŐZÁRÁS: NAPOS 25°C
	LÉTSZÁM: 3 FŐ
	NYOMVONAL KIALAKÍTÁSA 50 cm
	MOSZOR. <i>SASB Juhász J</i>
2009.09.04.	PÉNTEK
	IDŐZÁRÁS: ESC 23°C
	LÉTSZÁM: 3 FŐ
	ESC MIATT MUNKAVÉGZÉS
	ELMARADT. <i>SASB Juhász J</i>

Az építmény megnevezése:

Club Aliga volt kormányzó lejár

címe:

## ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

A napló oldalszáma:

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2009.09.07.	KETFŐ IDŐTÁRÁS: NAPCS 27°C LÉTSZÁM: 3 FŐ LÉPCSŐ KIALAKÍTÁSA, MEGTÁMASZTÁSA 22 db <i>SASB</i>
2009.09.08.	KEDD IDŐTÁRÁS: NAPCS 26°C LÉTSZÁM: 3 FŐ LÉPCSŐ KIALAKÍTÁSA, MEGTÁMASZTÁSA 24 db <i>SASB</i>
2009.09.09.	SZERDA IDŐTÁRÁS: BORULT 24°C LÉTSZÁM: 3 FŐ NYOMVONAL TISZTÍTÁS 30cm HOSZON. <i>SASB</i>
2009.09.10.	CSÜTTÖRŐK IDŐTÁRÁS: BORULT 25°C LÉTSZÁM: 3 FŐ LÉPCSŐ KIALAKÍTÁSA, MEGTÁMASZTÁSA 10 db <i>SASB</i>
2009.09.11.	PÉNTEK IDŐTÁRÁS: BORULT 26°C LÉTSZÁM: 3 FŐ KORLÁT CSZELPÖR LEVEZÉSE 68 db <i>SASB</i>
2009.09.14.	KETFŐ IDŐTÁRÁS: ÉSC 24°C LÉTSZÁM: 3 FŐ ÉSC MIATT MUNKA VÉGZÉS ELHARADT <i>SASB</i>
2009.09.15.	KEDD IDŐTÁRÁS: BORULT 25°C LÉTSZÁM: 3 FŐ KORLÁT DESZKÁK FELSAVANYOZÁSA. <i>SASB</i>

Az építmény megnevezése: Club Aliga volt korcsolyásor léjáró

címe: \_\_\_\_\_

**ÉPÍTÉSI NAPLÓ**

Kötet száma: \_\_\_\_\_ A napló oldalszáma: \_\_\_\_\_

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2009.09.16.	<p>STERDA                      IDŐMÉRÉS: NAPOS 26°C                      LÉTSZÁM: 3 FŐ                      KORLATDÉSZKÁK FELCSAVARZÁSA</p>
2009.09.17.	<p>CSÜTÖRTÖK                      IDŐMÉRÉS: NAPOS 27°C                      LÉTSZÁM: 3 FŐ                      KORLATDÉSZKÁK FELCSAVARZÁSA</p>
2009.09.18.	<p>PÉNTEK                      IDŐMÉRÉS: NAPOS 26°C                      LÉTSZÁM: 3 FŐ                      KORLATDÉSZKÁK FELCSAVARZÁSA                      NYOMVONAL TISZTÍTÁS, TALAÉ EGYEN-                      GÉTES</p>
2009.09.19.	<p>STOMBAT                      IDŐMÉRÉS: NAPOS 28°C                      LÉTSZÁM: 3 FŐ                      LÉZÁRÉ BEÁLLÁSA, PÓT MUNKÁK                      ELVÉGZÉSE.                      A munka elkészült. Az átadás -                      átvételi eljárás időpontját 2009.09.                      27. -re tűztük ki.                      Az építési naplót lezárjuk.                      A naplócoldaldokát 0733226-tól                      0733228-ig Megrendelő képviselője                      kiveszi</p>

MŰSZAKI ÁTADÁS.- ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Munkahely megnevezése ; Club Aliqa volt „korvanyör lejárt”

Átvétel időpontja; 2009. év szeptember hó 27. nap

Szerződés kelte; .....sz. 2009. év. 09. hó. 19. nap

Szerződés összege; bruttó 1.250.000,- Ft

Kivitelező neve és címe ; S.A.S Bt.

8721 Vése, Latiuka S. u. 30.

Az elkészült munka rövid leírása; a volt „korvanyör lejárt” helyreállítási munkái

Építtető ; PRO-MOT HUNGARIA Kft.

1036 Budapest, Bécsi út 38-44.

Ellenőre; Bukovszki András Telefon; 0630-9423-372

Költségvetés, tervdokumentáció készítője; .....

S.A.S. Bt.

Kivitelező az elkészült munkát üzemeltetésre átadja, építtető az elkészült munkát átveszi az alábbi feltételekkel ;

Mennyiségi és minőségi hiányok részletes felsorolása ;

A munka szerződés szerint elkészült, hiányosságok nem merültek fel.

Mennyiségi és minőségi hiányok értéke ; .....

Hiánypótlási határidő; .....

Balatovil dgos Budapest, 2009. év szeptember hó 27. nap

.....  
Építtető

.....  
Kivitelező

.....  
.....

**Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft.  
Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület**

**Balatonvilágos Község Önkormányzata,  
Fekete Barnabás polgármester úr részére**

**Tárgy:** Bejelentés, a volt „kormányőr lejáró”  
helyreállítási munkáinak befejezéséről

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Tárgyi munka kezdsét 2009. augusztus 24-én kelt levelünkben bejelentettük. Tájékoztatjuk, hogy a volt „kormányőr lejáró” helyreállítási munkái befejeződtek. A lejárót 2010. május hónapban kívánjuk megnyitni az érintett lakók és az üdülőingatlan tulajdonosok, illetve családtagjaik számára.

Az elkészült lejárón keresztül való áthaladás rendjéről az Önkormányzatot és a lakosságot a megfelelő időben értesíteni fogjuk.

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Balatonvilágos, 2009. október 6.

A Pro-Mot Hungária Kft. részéről  
részéről



.....  
Maukner Krisztián  
Ügyvezető igazgató

*ig. persd. 2009.*

A Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület  
részéről



.....  
Bukovszki András  
Alelnök