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E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. június 13-ai ülésére 

Tárgy: Iskola épületének szigetelési munkáira vonatkozó megállapodás módosítás
Előterjesztő: Fekete Barnabás polgármester 

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2016.(II.01.) számú határozatával döntött arról, hogy az iskola épületének szigetelésére vonatkozóan elfogadja a Desing Home 2009 Kft. bruttó 8.576.735 Ft összegű ajánlatát. 

Az önkormányzat a Kft-vel a munkálatok elvégzésére építési-, kivitelezési szerződést kötött. A hivatkozott szerződés 8/2 pontjában a kivitelezés határideje 2016. 05. 25. napjában került meghatározásra.

Vállalkozó a műszaki ellenőr felé jelezte, hogy az esős időjárás miatt a szerződésben foglaltakat nem tudja teljesíteni, a kivitelezés határideje késedelmet szenved. A műszaki ellenőr a tényt az építési naplóban rögzítette, és jelezte az önkormányzat felé, hogy jogosnak ítéli meg a kivitelezési határidő módosítását. A képviselő-testület a Kft. késedelmes teljesítéséről, és kéréséről a kivitelezési határidő 2016. június 15. napjára történő módosítására vonatkozóan a 2016. június 1-ei testületi ülésen tájékoztatást kapott. A képviselő-testület elviekben támogatta a határidő módosítását azzal, hogy az építési-, kivitelezési szerződés 8/2. pontjára vonatkozó módosítás kerüljön előterjesztésre a 2016. június 13-ai ülésre.

Fentieknek megfelelően elkészítésre került a szerződés módosításra vonatkozó tervezet. 
Javasolom a képviselő-testületnek, járuljunk hozzá az iskola épületének szigetelési munkálata kivitelezési határidejének módosításához 2016. június 15. napjára. Egyben javasolom a döntésnek megfelelően a Desing Home 2009 Kft-vel kötött építési-, kivitelezési szerződés 8/2 pontjának módosítását a következőre „A kivitelezés határideje: 2016. 06. 15.”, aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását.
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Balatonvilágos, 2016. június 6.
Fekete Barnabás 










   polgármester

Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az iskola épületének szigetelési munkálatai elvégzésére vonatkozó kivitelezési határidő 2016. június 15. napjára történő módosításához. 
Egyben elfogadja a Desing Home 2009 Kft-vel (1133 Budapest, Pannónia u. 87.) kötött építési-, kivitelezési szerződés 8/2. pontjának módosítására vonatkozó szerződés módosítás tervezetben foglaltakat, aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt. 
Felelős: Fekete Barnabás polgármester

  Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző
Határidő: haladéktalanul

Építési Kivitelezési Szerződés Módosítás

tervezet

Amely létrejött egyrészről a
Balatonvilágos Község Önkormányzata
8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Adószám: 15734044-2-14

Bankszámlaszám: 11748083-15428684

Képviseli: Fekete Barnabás polgármester
mint megrendelő ( továbbiakban: Megrendelő )

másrészről a
Desing Home 2009 Kft. 
1133 Budapest, Pannónia u. 87.

Adószám: 14690161-2-41

Telephely: Siófok Bajcsy Zs u.226.

Képviseli: Virág Ernő ügyvezető igazgató
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállakozó)

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a „Balatonvilágosi általános iskola külső homlokzat hőszigetelése és bádogos munkái” tárgyban 2016. február 24. napján kötött építési-, kivitelezési szerződés 8. 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„8. 2. A kivitelezés határideje: 2016.06.15.”
2. A 2016. február 24-én kelt építési-, kivitelezési szerződés további, jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

3. Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Balatonvilágos, 2016. június 

…………………………..



…………………………..


        Balatonvilágos Község Önkormányzata

    Desing Home 2009 Kft.


Fekete Barnabás polgármester


Virág Ernő ügyvezető igazgató

Megrendelő




               Vállalkozó

…………………………..



…………………………..


        Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
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